Postmortem da quinta iteração

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e

planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 11/12/2018 - 20/12/2018

b) O que estava planejado?

A princípio, estava planejado implementar por completo a venda, a qual

poderia concluir uma venda com um ou mais produtos.

c) O que foi feito?

Infelizmente não foi possível concluir a classe venda com perfeição, pois só é

possível realizar uma venda com um único produto.

d) O que não foi feito?

Não conseguimos realizar a venda de vários produtos de uma vez só, ficando

incompleta a funcionalidade de venda, pois para vender mais de um produto teria

que ser feito várias vendas.

f) Lições aprendidas

Ruby é uma linguagem que facilita muito a vida do programador, mas em

contrapartida se não tiver um acompanhamento prévio de como manusear ao

menos um pequeno projeto com ele, você acaba emperrando na própria estrutura

que é feita para facilitar